



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay – Consejo Directivo, Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo, Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y Departamentos de Carrera.

Recursos

Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico	Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013	Cronograma de las actividades	Recursos financieros	Recursos Humanos
Línea Estratégica D.- Gestión Institucional Programa General 1. Planeamiento y evaluación Programa Específico 1. Plan de Desarrollo Institucional FRCU Objetivo general: Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la facultad regional, en el marco del Plan Estratégico e Institucional UTN. Instalar prácticas de planeamiento y evaluación de la gestión con horizontes temporales de hasta 10 años.	Inicio - Conformación de Comisión Ad Hoc para implementación PDI.	15/02 al 29/02/12	\$ 5.000	Área compras de la Dirección de Administración
	- Revisión y actualización de la misión y visión a la luz PE y PIU y nuevo Estatuto UTN. - Análisis y revisión de antecedentes. Descripción de variables del contexto regional. Situación de funciones sustantivas. - Análisis y evaluación de los planes de mejora implementados con motivo de sucesivas acreditaciones. - Análisis de los programas generales y específicos a incluir en las líneas estratégicas básicas. - Análisis de los programas generales y específicos a incluir en la línea estratégica transversal. - Elaboración del documento PDI preliminar. - Revisión del documento preliminar.	1/03/12 al 30/06/13	\$ 5.000	Consejo Directivo Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo. Todas las dependencias FRCU
	Finalización - Elaboración del documento definitivo	1/07/13 al 30/09/13	Total \$ 5.000	

Indicadores antes de la ejecución del programa <ul style="list-style-type: none"> El anterior Plan Estratégico FRCU abarcaba el período 2006 al 2010. Fue prorrogado hasta tanto se aprobara el PE y PIU UTN, recibido en junio 2011. 	Indicadores después de la ejecución : <ul style="list-style-type: none"> Nuevo PDI, integrado PE y PIU UTN, aprobado por el CD FRCU.
--	---